  南岳区第一中学2016年—2020年重点建设项目
——管网改造路面油化项目绩效自评报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《南岳区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（岳政办发【2015】17号）文件和省委第七巡视组的反馈意见要求，我单位对2016-2020年财政投资的区重点建设项目—管网改造路面油化项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：
    一、项目绩效目标分解下达情况
本项目位于南岳区南岳镇金沙路，立项依据是根据岳发改【2018】25号《关于南岳区第一中学管网改造及路面油化项目可行性研究报告的批复》，概算计划投资600万元。绩效目标：工期预计在2018年6月开工、2018年10月竣工；建设项目计划：铺设沥青混凝土路面约10000平方米，消防管道、消防栓380米，电力电缆管1800米，电缆1500米。雨水污水管500米，PV管500米，强电、弱电改造等。该项目可使用期限（可持续影响指标）为30年，受益人数为10000人。
2、 绩效自评开展情况：我单位对该项目认真进行绩效自评，并撰写本绩效自评报告。
3、 绩效自评完成情况：
1、项目资金投入及使用情况
 截止2021年6月1日，该项目实际财政投资312万元（其中上级财政安排0万元、区本级财政安排312万元）。拨付给项目  312万元，结余0万元。
2、各项绩效目标实际完成情况对比：截止2021年6月1日，工程实际完成情况是，实际沥青罩面9927㎡，时效指标≤20年，消防设施4套，时效指标≤20年，污水和雨水管道1118m，时效指标≤30年，强弱电管道下地埋管3132m，时效指标≤30年；项目验收合格率达到了100%，校内路面油化覆盖率、师生人均路面硬化面积均达到了100%，对师生的校园生活提供了保障，改善了我校的校园环境，有助于师生身心健康的发展，有助于我校素质教育建设，实现了预期绩效目标。
四、项目管理存在的问题
1、该项目没有存在未立项问题。
2、该项目没有存在无概算问题。
3、该项目没有存在未招投标问题。
4、该项目没有存在未按程序变更问题：计划投资600万元，实际投资312万元。
5、该项目没有存在未验收交付使用问题。
6、该项目没有存在以应急抢险为名或拆分项目的方式规避招投标、挂靠资质、围标串标问题。
7、该项目没有存在未投资评审或评审结论出来前就超付工程进度款。
8、该项目没有存在挪用资金的问题。
9、工程预期目标已全部实现，没有超范围投资、没有未到质保期就提前报废等。
10、厨房收油井存在渗漏问题。
11、电力井盖、污水井盖存在使用一年后固定出现松弛现象。
五、下一步改进措施
1、厨房收油井进行重新返工，已符合设计使用标准。
2、电力井盖、污水井盖进行重新加固，已符合设计使用标准。
[bookmark: _GoBack]六、绩效结果拟应用和公开情况
本单位将绩效自评报告公开于2021年本单位部门决算公开位置，供公众查阅监督。
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