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	项目名称
	[bookmark: _GoBack]　延寿村8组送子殿征地项目
	项目负责人及电话
	胡银泉 15907341123

	主管部门
	经济建设股
	实施单位
	南岳区南岳镇人民政府

	资金情况（万元）
	
	年初预算资金总额：
	实际投入资金额
	产生差异的原因

	
	合计
	158
	0
	征地协议与村民未达成一致意见，项目推迟。

	
	其中：财政拨款
	158
	0
	

	
	其他资金
	0
	0
	

	总体目标
	年度目标
	年度总体目标完成情况

	
	2021年金融办为小额贷款贫困户贴息
	全年完成51户，单户贷款额度不大于3万，贴息时间一季一次，基准利率4.75%

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	产生差异的原因及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	征地补偿户数
	≥28户
	0
	项目推迟

	
	
	
	征收土地面积
	=9.84亩
	0
	项目推迟

	
	
	
	享受征地补偿人数
	≥95人
	0
	项目推迟

	
	
	质量指标
	补偿资金到位率
	=100%
	0
	项目推迟

	
	
	时效指标
	发放截止日期
	≤2022年12月30日
	无
	项目推迟

	
	
	成本指标
	征地补偿款
	≤158万元
	0
	项目推迟

	
	效益指标
	社会效益指标
	中心景区景点提质
	明显
	无
	项目推迟

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥95%
	0
	项目推迟



