	2023年专项支出绩效自评表

	项目名称
	枫木桥村主干道公路拓宽
	单位名称
	　南岳镇人民政府

	主管部门
	南岳区财政局农业农村企业外经股
	项目负责人及电话
	旷建红  19807347998

	资金情况（万元）
	　
	年初预算资金总额：
	实际投入资金额
	产生差异的原因

	
	合计
	70
	126
	

	
	其中：财政拨款
	70
	70
	　

	
	其他资金
	　
	56
	　

	总体目标
	年度目标
	年度总体目标完成情况

	
	完成道路拓宽护坡护砌2400立方米，涵管安装90米，电力电杆移装5处等项目建设。
	实际完成道路拓宽护坡护砌2492立方米，涵管安装98米，电力电杆移装6处的项目建设。共投入建设资金126万元，财评送审中，其中乡村振兴衔接资金70万元。

	目标
1
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	产生差异的原因及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	护坡护砌
	≥2400立方
	=2492立方
	　

	
	
	
	涵管安装
	≥90米
	=98米
	　

	
	
	
	电力安装
	≥5处
	=6处
	　

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	=100%
	=100%
	　

	
	
	
	施工质量合格率（≥**%）
	≥95%
	=100%
	　

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率 （≥**%）
	≥90%
	=100%
	　

	
	
	
	项目完成进度
	年度内
	已完工
	　

	
	成本指标
	成本指标
	项目资金预算总额
	≤145万元　
	≤126万元
	财政评审阶段

	
	
	
	衔接资金到位总额
	≤70万元　
	=70万元
	　

	
	效益指标
	效益指标
	工程设计使用年限（≥**年）
	≥30年
	=30年
	　

	
	
	
	方便村民出行、交通安全提升
	≥30%
	≥50%
	　

	
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度
	村民满意度
	≥90%
	≥100%
	　



