2020年安排的政府债务项目绩效目标表
填报单位：（盖章）南岳区文化旅游广电体育局	单位：万元
	项目名称
	南岳区导视标识升级改造

	主管部门及其编码
	南岳区人民政府

	项目实施单位
	南岳区文化旅游广电体育局
	项目负责人
	徐仲衡
	联系电话
	18773451668

	项目资金
（万元）
	项目总投入预算500万元，项目分为两期，其中南岳区导视标识升级改造（一期）已完成，收到财政资金52万+121.8万+5万，其中52万+121.8万为债券资金，5万为区财政资金。南岳区导视标识升级改造（二期）未完成。

	
	一、政府债券资金：预算500万元

	
	二、其他资金：

	项目实施进度计划
	项目实施内容
	开始时间
	完成时间

	
	1、导视标识升级改造（一期）
	2020年8月
	2020年10月

	
	导视标识升级改造（二期）
	2021年1月
	2021年4月

	项目绩效目标
	完善南岳区导视标识系统，提高来岳游客体验感、满意度。

	项目绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及
单位
	绩效标准

	
	产出指标
	数量指标
	城区导视标识
	≥156块
	156块

	
	
	
	大庙导视标识
	≥155块
	155块

	
	
	
	主景区+游客中心导视标识
	≥963块
	963块

	
	
	
	红星骑行主题村落
	≥16块
	16块

	
	
	质量指标
	按要求建设完成，质量验收合格
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	项目建设预计完工时间
	2021年4月
	2021年4月

	
	
	成本指标
	导视系统标识牌均价
	≤3876元
	3876元

	
	效益指标
	经济效益指标
	促进景区旅游收入增长
	增长
	增长

	
	
	
	促进景区游客数量增长
	增长
	增长

	
	
	[bookmark: _GoBack]社会效益指标
	旅游品牌知名度提升
	提升
	提升

	
	
	生态效益指标
	提升环境保护意识
	提升
	提升

	
	
	可持续影响指标
	提升来岳游客满意度
	提升
	提升

	
	
	社会公众或服
务对象满意度指标
	游客满意程度
	≥
	90%
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