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为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《南岳区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（岳政办发【2015】17号）文件和省委第七巡视组的反馈意见要求，我单位对2016-2020年财政投资的区重点建设项目-南岳风景区梵音谷提质工程及邺仙谷游步道项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：
    一、项目绩效目标分解下达情况
本项目位于南岳镇延寿村，立项依据是衡阳市南岳区规划委员会第五期会议纪要“关于邺残古道环境提质设计方案审议意见 ”，概算计划投资747万元。绩效目标：梵音古道入口处打造特设山门导入点；建设以懒残和尚文化故事为主线，采用丰富多样的设施形式，将文化内涵贯穿卧藤萝下、乐道亭、懒残煨芋等景观节点；建设华严湖水库葫芦形观景平台；改造中桎木潭水泵房及瀑布；规划布置游步道标识牌；建设上桎木潭树木园出口周边游步道及公路边水沟栈道，全长约900米；建设忠烈祠后门至看山一半游步道1500米和灵芝泉出口处观景平台及公路边木栈道；建设烟霞仙境至邺侯书院游步道约800米。
2、 绩效自评开展情况：我单位对该项目认真进行绩效自评，并撰写本绩效自评报告。
3、 绩效自评完成情况：
1、项目资金投入及使用情况
 截止2021年6月8日，该项目实际财政投资400.86万元（区本级财政资金）。项目于2018年1月完成施工，通过验收并投入使用，拨付给项目355万元，现暂未结算。
2、各项绩效目标实际完成情况对比：截至2018年2月，完成梵音古道入口处打造特设山门导入点建设，完成以懒残和尚文化故事为主线，极具内涵的卧藤萝下、乐道亭、懒残煨芋等文化景观节点。建设完成华严湖水库葫芦形观景平台，中桎木潭水泵房及瀑布景观，完成布置游步道标识牌。建设完成全长约900米上桎木潭树木园出口周边游步道及公路边水沟栈道，完成忠烈祠后门至看山一半游步道1500米和灵芝泉出口处观景平台及公路边木栈道，完成建设约800米烟霞仙境至邺侯书院游步道。实现了预期绩效目标。
四、项目管理存在的问题（含未完成原因分析）
1、未存在未立项问题。
2、未存在无概算问题。
3、未存在未招投标问题。
4、未存在未按程序变更问题。
5、未存在未验收交付使用问题。
6、未存在以应急抢险为名或拆分项目的方式规避招投标、挂靠资质、围标串标问题。
7、未存在未投资评审或评审结论出来前就超付工程进度款。
8、未存在挪用资金的问题。
9、工程预期目标全部实现，未超范围投资及未到质保期就提前报废等。
五、下一步改进措施
督促施工方尽快报送项目结算资料，并及时衔接财政部门办理结算评审。
6、 绩效结果拟应用和公开情况
本单位将绩效自评报告公开于2020年本单位部门决算公开位置，供公众查阅监督。
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