	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专项资金绩效目标表

	（2022-2023年度）

	 填报单位（盖章）：南岳区住房和城乡建设局
	单位负责人：
	旷泽坤

	专项基本情况
	专项名称
	南岳区城镇污水收集处理及配套设施建设项目

	
	专项属性
	新增项目☑                       延续项目□

	
	主管
部门
	区人民政府
	 专项起止时间
	2022.9-2023.12

	
	专项
负责人
	　刘爱军
	 联系人及电话
	谢勇18107346600

	
	专项概况
	污水处理厂现有建设规模2.0万吨/天(常规处理，无深度处理)。提标扩容后，新增常规处理1万吨/天，新增深度处理3.0万吨/天。常规处理采用AA/0工艺，深度处理采用“高效沉淀池+反硝化深床滤池”工艺。出水水质提标至《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)一级标准。

	
	专项立项
依据
	岳发改[2021]54号

	专项资金情况
	本年度预计投入（万元）
	财政资金（万元） 
	其他

	
	
	中央
	省级
	市级资金
	本级
	

	
	5500
	
	　
	　
	
	5500（省里发行专项债券）

	单位已有的保证专项实施的制度、措施
	项目所有事项通过局党组会“三重一大”专题研究并报区政府审核同意，重大事项报请区政府常务会决议，厂区土建工程和设备安装工程依法依规采用公开招标选取施工单位，地勘、设计、监理等前期工作依法依规采用政府采购选取服务单位，

	中长期绩效目标
	污水处理厂出水水质提标至《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)一级标准。

	本年度绩效目标
	2023年污水处理厂投入运营。

	专项年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标内容
	指标值及单位

	
	产出
指标
	数量指标
	污水处理厂处理规模
	厂区预留用地新增常规处理1万吨/天，新增深度处理3.0万吨/天

	
	
	质量指标
	污水处理厂出水水质标准
	污水处理厂出水水质提标至《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)一级标准

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2023年12月31日前

	
	
	成本指标
	控制在预算范围内
	≤6000万元

	
	效益指标
	经济效益
	本项目工程是一个环境保护类项目
	不产生直接的经济效益

	
	
	社会效益
	提升南岳旅游品牌形象，改善人居环境
	污水提质达标排放=100%

	
	
	环境效益
	污水处理厂出水水质达标排放，龙荫港梅桥断面水质满足要求
	符合国家安全标准，对环境无污染

	
	
	可持续影响指标
	增加污水处理能力
	1万吨/天

	
	
	
	污水处理标准由常规处理提高至深度处理
	3万吨/天

	
	
	满意度指标
	群众满意度
	≥95%

	其他需要说明的问题
	[bookmark: _GoBack]为提高南岳区城镇污水收集处理效能，实现龙荫港梅桥断面水质达标目标，南岳区启动了城镇污水收集处理及配套设施建设项目。本项目2021年10月立项，立项资金1.53亿（包括厂区部分和管网部分），厂区部分投资约6000万元（分为厂区日常维修维护、项目前期经费、厂区土建工程、厂区设备安装工程），已获得5500万专项债资金支持（2021年专项债券资金3000万元，2022年专项债券资金2500万元）。该项目2022年8月完成厂区土建招标，招标价2407万元，2022年9月正式动工。截止2023年元月，现已完成预处理池、生化池、二沉池、污泥泵站、中间提升泵站、鼓风机房、除臭设施等工程施工，约占总工程量70%，已拨付工程款845万元，前期可研、设计、监理、污水处理厂维修等费用约400万元；计划2023年4月完成施工，5月-9月厂区试运行，10月后正式运营。厂区设备安装工程预算价格2000多万元，招标预计3月份完成。

	财政部门业务
股室审核意见
	                                     （盖章）
                                      年    月    日    

	财政部门监督绩效股审核意见
	                                     （盖章）
                                    年    月    日



