	景区综合事务中心半山亭至南天门游步道提质改造项目绩效自评表

	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	半山亭至南天门游步道提质改造项目
	项目负责人及电话
	沈正恒13873406947

	主管部门
	[bookmark: _GoBack]南岳区城市管理和综合执法局
	实施单位
	南岳区景区综合事务中心

	资金情况（万元）
	
	年初预算资金总额：
	实际投入资金额
	产生差异的原因

	
	合计
	815.8
	9.5
	暂未招标

	
	其中：财政拨款
	815.8
	9.5
	暂未招标

	
	其他资金
	0
	0
	

	总体目标
	年度目标
	年度总体目标完成情况

	
	对中心景区半山亭至南天门游步道提质改造约2000米，并打造相关景观节点、绿化、休憩座椅。
	完成立项、地勘、设计等前期手续。正在抓紧办理后续手续。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	产生差异的原因及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	游步道提质改造
	≥2000米
	前期手续审批，未施工
	审批难度大。
预计明年上旬启动施工。

	
	
	
	半山亭至南天门游步道提质改造项目费用
	=815.8万元
	9.5万元
	审批难度大。
预计明年上旬启动施工。

	
	
	质量指标
	符合行业标准
	≥90％
	90％
	

	
	
	时效指标
	按合同完成施工
	≤240天
	1％
	审批难度大。
预计明年上旬启动施工。

	
	
	成本指标
	项目建设费用
	=815.8万元
	9.5万元
	审批难度大。
预计明年上旬启动施工。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升景区服务保障
	≥90％
	前期手续审批，未施工
	审批难度大。
预计明年上旬启动施工。

	
	
	
	生态环境保障
	≥90％
	90％
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	游客满意度
	≥95％
	95%
	




