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	景区综合事务中心801管理服务用房改造装修项目绩效自评表

	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	801管理服务用房改造装修项目
	项目负责人及电话
	沈正恒13873406947

	主管部门
	南岳区城市管理和综合执法局
	实施单位
	南岳区景区综合事务中心

	资金情况（万元）
	
	年初预算资金总额：
	实际投入资金额
	产生差异的原因

	
	合计
	200
	51.788
	项目在建

	
	其中：财政拨款
	200
	51.788
	项目在建

	
	其他资金
	0
	0
	

	总体目标
	年度目标
	年度总体目标完成情况

	
	完成801管理用房改造装修，改造面积约460平方米，并建设配套设施。
	完成室内清理、管线铺装、室外搭架等事项，正抓紧建设中。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	产生差异的原因及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	801管理服务用房改造装修
	≥460m²
	40％
	项目在建，正紧抓进度。

	
	
	质量指标
	符合行业标准
	≥90％
	90％
	

	
	
	时效指标
	按合同完成施工
	≤150天
	40％
	项目在建，正紧抓进度。

	
	
	成本指标
	项目建设费用
	≤200万元
	51.788万元
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升景区服务保障
	≥90％
	90％
	

	
	
	
	生态环境保障
	≥90％
	90％
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	游客满意度
	≥95％
	95%
	



