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	项目名称
	乡村振兴衔接资金—枫木桥村乡村车间建设附属工程项目
	单位名称
	　南岳镇人民政府

	主管部门
	南岳区财政局农业农村企业外经股
	项目负责人及电话
	旷建红  19807347998

	资金情况（万元）
	　
	年初预算资金总额：
	实际投入资金额
	产生差异的原因

	
	合计
	67
	40
	  实际投入金额为40万元

	
	其中：财政拨款
	30
	30
	　

	
	其他资金
	37　
	10
	　

	总体目标
	年度目标
	年度总体目标完成情况

	
	完成围墙建设50米，毛石挡土墙15米，排水沟建设195米，地坪硬化500平方米，安装铝合金门窗、不锈钢栏杆、雨污管铺设等项目建设。
	实际完成围墙建设58米，毛石挡土墙16米，排水沟建设198米，地坪硬化508平方米，安装铝合金门窗340平米、不锈钢栏杆230米、雨污管铺设100米，现项目建设财评送审中，其中乡村振兴衔接资金30万元。

	目标
1
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	产生差异的原因及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	围墙
	≥50米
	=52米
	　

	
	
	
	毛石挡土墙
	≥15米
	=16米
	　

	
	
	
	排水沟
	≥195米
	=198米
	

	
	
	
	地坪硬化
	≥500㎡
	=508㎡
	

	
	
	
	铝合金窗
	≥340㎡
	=340㎡
	

	
	
	
	不锈钢栏杆
	≥230米
	=230米
	

	
	
	
	雨污管
	≥100米
	=100米
	　

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	=100%
	=100%
	　

	
	
	
	施工质量合格率（≥**%）
	≥95%
	=100%
	　

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率 （≥**%）
	≥90%
	=100%
	　

	
	
	
	项目完成进度
	年度内
	已完工
	　

	
	成本指标
	成本指标
	项目资金预算总额
	≤67万元　
	≤40万元
	因资金短缺，实际完成工程量，财政评审阶段

	
	
	
	衔接资金到位总额
	≤30万元　
	=30万元
	　

	
	效益指标
	效益指标
	工程设计使用年限（≥**年）
	≥30年
	=30年
	　

	
	
	
	方便村民出行、交通安全提升
	≥30%
	≥50%
	　

	
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度
	村民满意度
	≥90%
	≥100%
	　



