南岳区农业农村局2024年水利增发国债
专项资金绩效自评报告

一、绩效目标解下达情况
1.中央水利增发国债项目财政专项资金下达预算及项目情况。
在 2024 年，南岳区成功争取到中央水利增发国债水利资金共计 1936.6万元，其中 504.6万元专项资金被精准下达至野家水闸除险加固项目。项目建设情况：1.堰体拆除重建，增设液压底轴翻板闸门，上游增设铺盖，下游增设消力池和海漫。2.上游 200m 河道两岸护坡、清淤疏浚。3.灌溉渠和排水涵改造。4.防汛公路改造，新建管理用房。5.建立水位、流量等水文观测设施。
2.中央水利增发国债项目财政专项资金项目绩效目标设定情况。
以中央水利增发国债项目财政专项资金为支撑，完成南岳区野家水闸除险加固项目建设，全面消除水闸安全隐患，提升水闸防洪、灌溉、排涝等核心功能，保障周边区域居民生命财产安全与农业生产稳定，推动区域水利基础设施提档升级，促进生态环境改善，实现经济效益、社会效益与生态效益的协同发展。


二、绩效自评工作开展情况
[bookmark: _GoBack]自评工作筹备于工程主体完工进入扫尾阶段，本次绩效自评采用资料审查和实地查看的方式。自评全面覆盖野家水闸除险加固工程从规划到交付使用的各个阶段。聚焦上级补助资金与区财政配套资金的流向。资金分配契合工程实际需求，依据项目进度合理拨付；资金支出进度与工程建设节奏匹配，无资金闲置或过度集中支出的状况。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
下达中央水利增发国债项目资金504.6万元
2.项目资金执行情况分析。
按照省级下达文件的内容要求，逐项对照检查。领导高度重视，确保专款专用；经常开展自查，随时监测资金使用动态及进度。
3. 项目资金管理情况分析。
为保障项目顺利实施，建立了全方位的项目实施过程管理制度；高度重视财政部门的监督检查工作，主动加强与财政部门的沟通协调。按时完成整改任务，不断提高预算资金管理水平，确保财政资金使用效益；为确保项目顺利推进，定期对水利项目的进度与质量进行检查。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
完成2024年下达水利增发国债项目504.6万元，年底前完成南岳区野家水闸除险加固项目。南岳区野家水闸除险加固项目在产出指标完成方面整体表现良好，数量指标大部分达到或超过预期，质量指标符合标准，成本控制基本在预算范围内，在规定时间内按时按质完成。项目的实施有效提升了水闸的防洪、灌溉功能，为南岳区水利事业发展和区域经济社会稳定做出了积极贡献。
2.效益指标完成情况分析。
1.有效提升了周边农田的灌溉保障能力。通过优化水资源调配，提高灌溉效率，减少水资源浪费，保障农田适时适量得到灌溉。2.水闸的防洪、排涝能力大幅提升，有效抵御洪水侵袭，通过优化水资源调度，保障了周边居民生活用水的稳定性和安全性，减少了因水闸故障导致的停水、水质恶化等问题3.项目注重生态保护与修复，在工程建设过程中采取了一系列生态友好型措施。这些生态修复措施将持续发挥作用，促进水生态系统的自我修复和平衡，使水闸周边的生态环境得到持续改善。
3.满意度指标完成情况分析。
综合各项调查结果，野家水闸除险加固项目取得群众总体满意度处于较高水平。这表明项目在整体上获得了各方的认可与肯定。
4、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
施工期间遭遇 极端降雨天气，导致部分户外作业无法正常开展，是工期延误的主要原因。极端天气使施工现场泥泞不堪，影响混凝土浇筑、土方开挖等作业的正常进行，部分施工设备也因恶劣天气被迫暂停使用，打乱了原有的施工计划。在后续水利项目规划阶段，充分考虑当地气候、地理等自然条件，制定详细的极端天气应急预案。建立施工进度风险预警系统，实时监控施工进度和外部环境变化，一旦出现可能影响工期的风险因素，及时启动应急预案。同时，与气象部门建立信息共享机制，及时获取准确的气象预报信息，合理调整施工计划。
5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
依据时效指标偏离原因，在后续水利项目前期规划时，充分参考野家水闸项目因极端天气问题导致工期延误的情况。一方面，加强与气象部门合作，将精准气象预报融入施工计划，提前储备应急物资，优化极端天气应急预案。
在南岳区政府官网上传 “野家水闸项目绩效” 成果；通过水利微信公众号以图文、短视频形式解读自评结果核心内容。
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