2024年度省级自然灾害救灾资金绩效自评报     告
一、绩效目标分解下达情况
（一）省级自然灾害救灾资金下达预算及项目情况。
1、南岳国有林场收到衡财企指（2024）0189号省级自然灾害救灾资金指标88万元。
2、南岳国有林场对省级自然灾害救灾资金绩效目标是：7.28洪涝灾害受损的南岳国有林场祝融峰护林点前坪公路、Y050（西方公路）至陈家岭护林点公路、藏经殿景区至龙池护林点公路共塌陷7处和8处滑坡共115米应急抢险工程进行施工建设，包括路基、路面、排水设施、防护工程等的修复和灾后重建。
（二）省级自然灾害救灾项目年初或年中绩效目标设定情况。
1.产出指标分析。
数量指标：总共需重建修复三个护林点的公路七处塌方，八处滑坡。
质量指标：工程验收合格率100%。
时效指标：合同要求在2024年8月22日开始施工，2024年10月16日完工，为期50天。施工完工率100%。  
成本指标：施工成本60万元。
2、 效益指标分析。
社会效益指标：及时排除安全隐患，防止地质次生灾害再次发生，提高林区安全、有利于森林防火，方便游客旅游和工作人员出行。
3、满意度指标分析。群众满意度超过90%。
二、绩效自评工作开展情况   
根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由我场办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进2024年度绩效评价工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析
区财政已将指标88万经费指标及时下拨，保障了本单位7.28救灾抢险工作的顺利开展。
2、项目执行情况分析
截止报告期末，项目已完成，实际收到财政拨付的资金都已经完成支付，支付经费为60万元。项目经费严格按照本单位的财务制度和预算支出范围使用。由区财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费开支范围包括：7.28洪涝灾害受损的南岳国有林场祝融峰护林点前坪公路、Y050（西方公路）至陈家岭护林点公路、藏经殿景区至龙池护林点公路共塌陷7处和8处滑坡共115米应急抢险工程进行施工建设，包括路基、路面、排水设施、防护工程等的修复和灾后重建。
3.项目资金管理情况分析。
[bookmark: OLE_LINK3]本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标分析。
数量指标：总共重建修复了三个护林点的公路七处塌方，八处滑坡。完成了年初的计划，完成率100%。
质量指标：工程已验收，合格率100%。完成了年初的计划，完成率100%。
时效指标：2024年8月22日-2024年10月16日项目已经全部施工并完工，施工完工率100%。完成了年初的计划，完成率100%。
成本指标：项目实际已支付60万元。完成了年初的计划，完成率100%。
2、效益指标分析。
社会效益指标：及时排除安全隐患，防止地质次生灾害再次发生，提高林区安全、方便游客旅游和工作人员出行。
3、满意度指标分析。群众满意度超过90%。
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