
南岳区寿岳乡中心卫生院   
功能科室改造维修项目资金绩效自评报告

根据《关于开展2024年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14号）的文件精神，我卫生院对功能科室改造维修项目进行了单位绩效自评，现报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）财政专项资金纳入预算及项目情况。
卫生院功能科室改造维修结算资金32.48万元，列入全区性项目中的支出，用于保障卫生院各科室的正常开展工作，提高患者就诊体验和医疗质量。
（二）项目绩效目标年初设定情况。
1、数量指标：维修改造3个区域。
2、质量指标：改造项目按期完成率100%。
3、时效指标：项目工期1年内完成。
4、成本指标：卫生院功能科室改造维修结算资金32.48万元。
5、效益指标：提升医疗服务能力，改善医疗环境。
6、满意度指标：群众满意度大于或等于95%。

二、绩效自评工作开展情况
根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，院务会、办公室、财务室一起对本项目年初各项指标进行绩效自评，考核全年实际完成情况，分析产生偏差原因，提出下一步改进措施，并对各项指标完成情况进行打分。90分以上为优秀，80-89分之间为优良，70-80分之间为中，69分以下为差。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
本专项资金于2023年12月25日区财政下达指标：全区项目支出拨付卫生院功能科室改造维修结算资金32.48万元（财预A（2023）0305号）。
[bookmark: OLE_LINK12]2.项目资金执行情况分析。
截至2024年6月30日，工程款严格按照项目工程进度、合同规定付款。支付衡阳南岳金昇建筑有限责任公司及附属工程共32.48万元，已全部结清。整个专项实际支付率为100%。
（二）绩效目标年底完成情况分析
1、数量指标完成情况：三个区域的卫生院功能科室改造维修已全部完工。故数量指标已完成，完成率为100%。
[bookmark: OLE_LINK9]2、质量指标完成情况：根据单位实际情况，有效利用和合理配置，完成率为100%。
3、时效指标完成情况：2023年12月资金到达本院，2024年6月全部付清。时效指标已完成，完成率为100%。
[bookmark: _GoBack]4、成本指标完成情况：卫生院功能科室改造维修结算资金32.48万元。实际总成本控制在预算范围内，本项完成率为100%。
5、效益指标完成情况：本项完成率为100%。
6、满意度指标完成情况：经问卷调查，实际社会公众满意度等于95%，与年初目标持平，完成率为100%。
本项目总体评分为100分，为优。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）项目资金执行情况分析：无
（二）数量指标：无
（三）质量指标：无
（四）下一步改进措施：无
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我中心拟将本专项资金绩效自评报告和表格连同部门整体支出绩效评价报告及附件，通过预决算公开平台上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。
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