[bookmark: OLE_LINK6]自然资源局2023年国土绿化专项资金绩效自评报告

一、绩效目标解下达情况
（一）国土绿化财政专项资金下达预算及项目情况。
2023年国土绿化项目58.5万元，国土绿化试点示范项目下拨时间2024年11月21日，年度总体目标为完成全部小班的砍伐松材线虫病及枯死大树，1-7、10-13号等11个小班已砍伐乔木和清除地被植物。
（二）国土绿化项目年初绩效目标设定情况。
[bookmark: OLE_LINK4]1、产出指标：
[bookmark: OLE_LINK1]数量指标：施工方应完成全部小班的砍伐松材线虫病及枯死大树，1-7、10-13号等11个小班应砍伐乔木和清除地被植物。
质量指标：符合相关林业砍伐与生态保护规范要求，无违规砍伐记录。松材线虫病及枯死大树砍伐完成率等于100%
时效指标：24年年底应完成所有小班的砍伐松材线虫病及枯死大树、乔木和清除地被植物。
2、效益指标：通过项目建设，使区域内针叶纯林、退化林得到有效改造，森林质量逐步提高，较好解决林分过密过纯、结构简单、林地生产力退化等问题，濒死、枯死木得到及时清理，生态功能持续增强，后续通过持续开展森林经营与科学培育，成材后，比同类立地条件下相同林分林木单位面积蓄积量提高20%以上，释氧、储能、蓄水能力明显提高，森林碳储量和固碳能力显著增强。创造宜居、宜业、宜游的优美环境，满足人民群众对优质森林生态产品的需求。
3、满意度指标：社会公众满意度大于或等于95%。
二、绩效自评工作开展情况
根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由局办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进2024年度绩效评价工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
本专项资金于2024年11月21日下达指标：本项目2024年财政实际下拨了58.5万元（衡财预〔2023〕0406号）。
2.项目资金执行情况分析。
本项目实际支付给湖南中超生态建设有限公司58.5万元，用于项目施工。
3.项目资金管理情况分析。
[bookmark: OLE_LINK3]本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。
（二）绩效目标实际完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
[bookmark: OLE_LINK7]数量指标：实际完成了全部小班的砍伐松材线虫病及枯死大树，1-7、10-13号等11个小班已砍伐乔木和清除地被植物。完成率100%。
质量指标：符合相关林业砍伐与生态保护规范要求，无违规砍伐记录，松材线虫病及枯死大树砍伐完成率等于100%
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _GoBack]时效指标：24年底完成了年初清除地被植物的计划，完成率100%。
2.效益指标完成情况分析。
砍伐乔木和清除地被植物工作解决了林分过密过纯、结构简单、林地生产力退化等问题，濒死、枯死木得到及时清理，生态功能持续增强，完成率为100%。
3.满意度指标完成情况分析。
经问卷调查，实际社会公众满意度等于96%，比年初目标95%还高，完成率为101%。
本项目总体评分为95分，为优。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）项目资金执行情况分析：资金实际支付率100%，与年初无相差。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。
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