附件6
[bookmark: OLE_LINK6]自然资源局飞机防治林业有害生物项目专项资金绩效自评报告
（参考提纲）
根据《关于开展2024年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14号）的文件精神，我局对2024年飞机防治林业有害生物项目专项资金绩效管理专项资金项目支出进行了单位绩效自评，现报告如下：
一、绩效目标解下达情况
（一）飞机防治林业有害生物专项资金下达预算及项目情况。
自然资源局2024年飞机防治林业有害生物绩效管理项目资金预算95.32万元，列入全区性项目中的政府购买服务专项，用于委托湖南清达农林科技有限公司对南岳区3.18万亩松林开展有林业害生物防治。
（二）飞机防治林业有害生物项目年初绩效目标设定情况。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]1、数量指标：
飞机防治林业有害生物项目飞防面积3.18万亩。
2、 质量指标：
（1）设备要求：大疆T30植保无人机最大机，需配备农药喷洒系统，符合NY/T 3213的质量评价技术规范。
（2）药剂选择：采用的药剂为浓度2%噻虫啉微囊悬浮剂。
（3）飞行参数：根据地形和药剂特性调整飞行高度、速度、喷幅等技术参数。
（4）喷洒质量：确保雾滴覆盖密度和均匀性，常见指标为低容量喷雾15个/cm²～30个/cm²，超低容量喷雾5个/cm²。
（5）航迹覆盖度：漏防区域不得高于总规划面积的3%，漏防率≤3%视为合格。
（6）防治效果评价：通过诱捕器统计天牛虫口下降率，检查天牛死亡情况，评估防治效果。
（7）安全警示及人员防护：在飞防区域设置警示标志，提前通知养殖户等做好防护。作业人员需穿戴防护服、口罩、手套等防护装备。
3、时效指标：根据南岳区松褐天牛生物学特性，5月中旬至6月下旬为羽化高峰期，6月底前完成在南岳区核心景区及景区外围的3.18万亩松林开展无人机飞防作业。
4、成本指标：无人机服务费用不超过50万元，喷洒药剂费用不超过30万元，地勤费用不超过4万元，总体费用不超过95.32万元。
5、效益指标：在松褐天牛成虫羽化高峰期，对全区约3.18万亩松林资源进行无人机喷洒药剂，通过杀伤松褐天牛成虫，降低虫口密度，切断松材线虫病传播媒介，防止发生面积扩大，维护南岳区生态安全。
6、满意度指标：社会公众满意度大于或等于95%。
二、绩效自评工作开展情况
根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由局办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进2024年度绩效评价工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
本项目2024年财政实际下拨了95.32万元。
2.项目资金执行情况分析。
本项目实际支付给湖南省森防科技有限公司65.32万元，湖南清达农林科技有限公司30万元，整个专项实际支付率为100%。
3.项目资金管理情况分析。
[bookmark: OLE_LINK3]本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。
（二）绩效目标实际完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
包括产出数量、质量、时效、经济成本指标的全年实际完成情况。
[bookmark: OLE_LINK7]1、数量指标完成情况：数量指标实际完成了1个，完成了年初的计划，相比较年度没有存在偏差。
2、质量指标完成情况：防治前期虫情调查准备充分，防治规划科学合理；防治实施组织有序，飞行记录完整，航迹覆盖全面，药物种类和用量的选定符合持续控制害虫的需要；后勤保障有力，所有人员配合密切，为此次飞防工作的实施打下了坚实基础，虫口减退率 83 %，防治效果良好。完成了年初的计划，相比较年度没有存在偏差。
[bookmark: OLE_LINK5]3、时效指标完成情况：项目于2024年7月22日完成验收，完成了年初的计划，相比较年度没有存在偏差。时效指标已完成，完成率为100%。
4、成本指标完成情况：项目成本95.32万元，完成了年初的计划，相比较年度没有存在偏差。
5、效益指标完成情况：项目规划防治面积31800亩，有效防治面积31800亩，有效防治率100%；规划防治预算成本_25元/亩，实际防治成本约24.8元/亩，预算与实际投入比1：0.99；虫口减退率83 %；靶标害虫天敌的种类、数量平均减退率4%；药品对环境的影响对环境影响轻微；挽回经济损失159万元，挽回损失与防治成本比1：2。本项完成率为100%。
3.满意度指标完成情况分析。
经问卷调查，实际社会公众满意度等于96%，比年初目标95%还高，完成率为100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）年底实际完成情况较年初计划偏差的原因：本项目已全面完成年初设定的林业有害生物防治目标，防治区域覆盖、作业面积、虫害减退率等核心指标均达标，未出现实质性目标偏离。若存在潜在优化空间，主要集中在以下方面：一是作业窗口期与气象条件的匹配度仍有提升空间，极端天气可能导致部分区域防治时间微调；二是防治设备与药剂储备的动态管理需进一步精细化，虽未影响整体防治效果，但个别区域存在物资调配效率不足的情况；三是项目宣传与公众参与度的长效机制尚未完全建立，防治成果的社会影响力有待深化。
（二）下一步整改措施：1. 强化动态监测与应急响应：建立与气象、林业监测部门的实时数据共享机制，利用卫星遥感、无人机等技术提前预判气象变化，优化飞行作业计划，提升极端天气下的应急防治能力，确保防治时效性与精准度。
2. 优化物资储备与调配体系：结合历年虫害发生规律和防治需求，科学制定药剂、设备储备方案，建立区域联动的物资调配网络，通过信息化管理平台实时监控物资库存，提高应急响应效率和资源利用率。
3. 深化宣传与公众参与机制：通过短视频、科普讲座、社区宣传等多元化形式，加强林业有害生物防治知识普及，鼓励群众参与虫情监测与反馈，形成“专业防治+群众监督”的协同治理模式，巩固防治成果。
[bookmark: _GoBack]4. 完善绩效评估与经验总结：定期开展项目执行“回头看”，将防治效果、资源利用效率、社会满意度等纳入动态评估体系，总结成功经验并形成标准化操作手册，为后续同类项目提供可复制的实践范例。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

某单位（盖章）
2025年5月  日

