南岳区政务服务中心2024年绩效管理
项目资金绩效自评报告

根据《关于开展2024年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14号）的文件精神，我中心对2024年绩效管理专项资金项目支出进行了单位绩效自评，现报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）财政专项资金下达预算及项目情况。
2023年城景区WIFI线路租赁费用45.156万元，该项目下拨时间为2024年，项目主要为面向公众、服务民生的业务应用系统以及基础信息资源开放共享提供网络支撑
（二）项目绩效目标年初设定情况。
1、数量指标： 
①1G独享光纤1条（1G宽带接入区监控中心机房，供城景区各点位的WIFI设备使用）；
②城景区WIFI点位117个（第一期、第二期42个点位，第三期75个点位，共计117套AP设备接入监控中心机房的数字电路，实现互联网的整体接入）；
③25个点位电路传输保障。
2、质量指标：严格按照国家标履行。
3、时效指标：在接到障碍通知电话24小时内修复障碍。
4、成本指标：1G独享光纤不超过22.5万元；117个城景区WIFI点位不超过19.656万元；25个点位电路传输保障不超过3万元，合计不超过45.156万元。
5、效益指标：通过城景区WIFI的应用，使居民游客更加便利。
6、满意度指标：社会公众满意度大于或等于95%。
二、绩效自评工作开展情况
根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由中心办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进2024年度绩效评价工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
本专项资金于2024年1月16日区财政下达指标：全区项目支出2023年城景区WIFI路线租赁费用45.156万元（财预A（2024）0004号）。
[bookmark: OLE_LINK12]2.项目资金执行情况分析。
截至2024年12月31日，项目已验收并实际支付45.156万元。整个专项实际支付率为100%。
3.项目资金管理情况分析。
[bookmark: OLE_LINK3]本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。
（二）绩效目标年底完成情况分析
1、数量指标完成情况： 
[bookmark: OLE_LINK7]①实际完成了1G宽带接入区监控中心机房，供城景区各点位的WIFI设备使用，完成率100%；
②实际完成了第一期、第二期42个点位，第三期75个点位，共计117套AP设备接入监控中心机房的数字电路，实现互联网的整体接入，完成率100%；
③实际完成了25个点位电路传输保障，完成率100%。
[bookmark: OLE_LINK9]2、质量指标完成情况：暂时估计完成率为90%。
3、时效指标完成情况：时效指标已完成，完成率为100%。
4、成本指标完成情况：总成本为45.156万元，实际总成本控制在预算范围内，本项完成率为100%。
5、效益指标完成情况：通过城景区WIFI的应用，使居民游客更加便利，本项完成率为100%。
6、满意度指标完成情况：经调查，实际社会公众满意度等于95%，完成率为100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）年底实际完成情况较年初计划偏差的原因：无
（二）下一步整改措施：无
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。


南岳区政务服务中心
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