[bookmark: OLE_LINK6]南岳区城市管理和综合执法局2025年景区卡口道闸更新项目专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）财政专项资金下达预算及项目情况。
南岳区城市管理和综合执法局2024年景区卡口道闸更新项目资金预算15.795万元，列入全区性项目，用于对中心景区康家陇、白龙、西岭、大禾田、莲塘、龙凤、祖师殿七个卡口进行道闸的更新提质改造。供应企业为衡阳维佳安防工程有限公司，总价款15.6938万元，2024年11月财政拨付资金到位，目前已支付97%款项15.2230万元， 3%质保金一年后支付。
（二）项目绩效目标设定情况。
1、数量指标：
①卡口日均放行车辆台次2200台次/天；
②道闸更新的景区卡口数量7个，包括康家陇、白龙、西岭、大禾田、莲塘、龙凤、祖师殿七个卡口；
2、质量指标：道闸更新完工质量合格完成率100%；
3、时效指标：道闸更新项目于2024年10月25日前完工，完工及时率100%。
4、成本指标：项目总价不超过15.6938万元。
5、效益指标：通过景区卡口道闸更新项目的实施，可以增加景区门票收入，减少景区内交通压力，减少社会车辆进入景区产生的污染。
6、满意度指标：游客投诉率低于0.1%。
二、绩效自评工作开展情况
根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由局办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进2024年度绩效评价工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
本专项资金于2024年11月区财政下达指标：全区项目支出解决2024年景区卡口道闸更新经费15.6938万元。
2.项目资金执行情况分析。
截至2024年12月31日，项目已验收并实际支付衡阳维佳安防工程有限公司总价款的97% ，计15.2230万元。3%质保金待2025年11月支付。整个专项2024年的实际支付率为97%。
3.项目资金管理情况分析。
[bookmark: OLE_LINK3]本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。
（二）绩效目标实际完成情况分析
1、数量指标完成情况：
①卡口日均放行车辆台次2200台次/天，实际完成放行车辆达2500台次/天，完成预定目标。
②道闸更新完成的的景区卡口数量7个，即：康家陇、白龙、西岭、大禾田、莲塘、龙凤、祖师殿七个卡口；完成率100%。
2、质量指标完成情况：完成率为100%。
3、时效指标完成情况：2024年10月底前已全部完成安装并验收，时效指标已完成，完成率为100%。
4、成本指标完成情况：项目总价15.6938万元。实际总成本控制在预算范围内，本项完成率为100%。
5、效益指标完成情况：根据完成后的情况来看，有效阻止景区社会车辆的进入，对门票收入的实现、交通压力的缓解、以及减少社会车辆进入景区产生的污染均发挥了积极作用，本项完成率为100%。
6、满意度指标完成情况：项目实施完成后，游客投诉率为0，低于预设目标低于0.1%，完成率为100%。
本项目总体评分为99.7分，为优。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）项目资金执行情况分析：资金实际支付率97%，没有达到100%，偏离原因是：留有3%的质保金，为保障道闸的质量而设，不影响项目绩效目标的实现，一年后如无质量问题，将如数将质保金支付给对方。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。
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