
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专项资金预算绩效目标申报表

	（   2020  年度）

	 填报单位（盖章）：
	
	
	
	
	单位负责人：张安星
	

	专项基本情况
	专项名称
	林相改造-森林景观格局优化工程

	
	专项属性
	新增项目☑                       延续项目□ 

	
	 主管

部门
	南岳国有林场　
	 专项起止时间
	2020.3.10-2023.3.26

	
	专项

负责人
	徐文斌　
	 联系人及电话
	13974754319　

	
	专项概况
	　针叶林更替优化、灌木林修复优化、杂竹林改造优化，有效的使森林植物群落的结构趋向自然发展。

	
	专项立项
依据
	关于抓紧做好2018年长江经济带绿色发展专项中央预算内投资 计划编报有关工作的通知

	专项资金情况
	本年度预计投入（万元）
	财政资金（万元） 
	其他

	
	
	中央
	省级
	市级资金
	本级
	

	
	960
	700(已收到281.39万元)
	

	　
	260万　
	　

	单位已有的保证专项实施的制度、措施
	项目实施通过政府采购办理相关手续，林相改造建设由副场长负责监管，政府部门及财政资金管理部门参与项目验收。　

	中长期绩效目标
	工程为三年，本年为主体工程期，预计总投入资金960万元，第二、三年为苗木抚育期。

	本年度绩效目标
	间伐、造林主体工程，完程招标文件规定的林木间伐、林地整理、植树等全部造林主体工程。

	专项年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标内容
	指标值及单位

	
	产出
指标
	数量指标


	项目建设面积
	600亩　

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	暂未验收　

	
	
	时效指标
	按施工计划完工
	2023年3月26日　

	
	
	成本指标
	林相改造一期工程
	≤960万

	
	效益
指标
	经济效益
	单位造价合理性
	=100%　

	
	
	社会效益
	提高景点美化环境
	　明显提高

	
	
	环境效益
	美化景区环境，改善职工居住环境
	明显改善　

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限是否符合工程设计和有关南侧范标准
	是　

	
	
	满意度指标
	社会公众满意度
	=100%　

	其他需要说明的问题
	本项目总预计投入资金为960万元，实际以财政验收、审计结算为准，700万内由中央拨付，本级财政拨付260万。5月份到账241.79万，6月份到账39.6万元。5月支付237.79万元，6月份又支付43.6万元。　

	财政部门业务

股室审核意见
	                                     （盖章）
                                      年    月    日    

	财政部门监督绩效股审核意见
	                                     （盖章）

                                    年    月    日
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