
	景区综合事务中心灵芝山庄提质改造项目绩效自评表

	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	灵芝山庄提质改造项目
	项目负责人及电话
	沈正恒13873406947

	主管部门
	区人民政府
	实施单位
	景区综合事务中心

	资金情况（万元）
	
	年初预算资金总额（万元）：
	实际投入资金额（万元）
	产生差异的原因

	
	合计
	35000
	3209
	项目前期审批阶段，未开工建设

	
	其中：财政拨款
	0
	0
	

	
	其他资金
	35000
	3209
	

	总体目标
	年度目标
	年度总体目标完成情况

	
	1.全面完成景区内项目的配套设施建设；2.基本完成悦榕庄主题酒店主体建设；3.同步完成项目配套建设用地的选址、征地、报批等前期准备工作，并启动建设； 4.完成附三医院原415医院项目区域范围内土地变性，启动康养项目建设工作
	完成拆除山庄原有建筑面积5400㎡，完成项目可研、地质灾害勘察、选址论证等审批手续。

	专项年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标内容
	指标值及单位
	全年实际完成值
	产生差异的原因及改进措施

	
	产出
指标
	数量指标
	拆除山庄原有建筑面积
	=5400m2　
	5400㎡
	

	
	
	
	新建禅修主题客房
	=3940m2
	0
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	
	酒店接待中心
	=392m2
	0
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	
	餐饮中心 
	=607m2
	0
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	
	水疗及健身中心
	=805 m2
	0
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	
	禅文化宣传中心
	=480 m2
	0
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	
	后勤服务及机房
	1097 m2
	0
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	
	绿化及造景
	入口林相改造230m2，屋顶水池面积1700 m2
	0
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	
	交通游路提质改造
	包括主道路路提质改造3680m2，消防通道（兼游步道）建设约600m2，步行栈道建设400m2，护坡改造758m2。
	0
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	
	房间数量及每日可容纳入住人数
	可提供房间60套，每日可容纳180人同时入住
	0
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	
	完成附三医院原415医院项目区域范围内土地变性，启动康养项目建设
	=1项
	0
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	质量指标
	严格保护风景资源
	≥90%
	≥90%
	

	
	
	
	项目立项等前期工作审批程序合规性
	=100%
	=100%
	

	
	
	
	项目分部分项验收合格率
	=100%
	无
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	时效指标
	康养项目建设

前期准备工作
	=1年
	准备阶段
	立项审批阶段

	
	
	
	悦榕庄主题酒店建设进度
	完成悦榕庄主题酒店主体建设
	未完成
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	成本指标
	项目前期工作经费
	≤35000万元　
	3209万元
	

	
	
	经济效益
	创造南岳旅游品牌、扩大南岳风景名胜区接待容量、提升南岳景区品位和振兴南岳旅游
	显著增长
	暂无
	

	
	效益
指标
	社会效益
	彰显“文明奥区”的人文特点以及博大精深的文化底蕴
	显著提升
	暂无
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	
	加快衡阳地区文化旅游景区的建设，丰富和提升衡阳文化内涵，增强南岳旅游吸引力和竞争力
	显著提升
	暂无
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	环境效益
	突出风景区特性和自然环境的主导作用，通过净化景区功能，优化景观环境，突出展现南岳衡山“五岳独秀”“宗教圣地”、“中华寿岳”的自然特征
	显著提升
	暂无
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	可持续影响指标
	项目运营期限
	=40年
	暂无
	立项审批阶段，未开工建设

	
	
	满意度

指标
	游客满意度
	≥95%
	暂无
	立项审批阶段，未开工建设



- 1 -
——

