
南岳区文化旅游广电体育局重点建设项目—南岳中心景区气象灾害防御项目绩效
自评报告

[bookmark: _GoBack]为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《南岳区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（岳政办发【2015】17号）文件和省委第七巡视组的反馈意见要求，我单位对2016-2020年财政投资的区重点建设项目-南岳中心景区气象灾害防御项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：
    一、项目绩效目标分解下达情况
《南岳中心景区气象灾害防御》项目于2016年10月31日签订合同，合同约定整个项目的运行维保期为5年，前三年为免费服务，后两年自动气象站、大气电场仪易耗易损配件更换费用由甲方支付。2017年12月1日完成的建设通过了现场验收。至2020年10月31日项目已运行4年。
自2018年起为中心景区提供了雷电、暴雨、冰冻、大风、大雾预警服务产品。2018年共为南岳中心景区制作产品118期其中雷电47期、暴雨3期、大雾40期、大风9期、冰冻19期2019年为南岳中心景区制作产品56期，其中雷电30期、暴雨6期、大雾14期、大风3期、冰冻3期。
至2020年9月25日，为南岳中心景区制作产品59期，其中雷电29期、暴雨2期、大雾10期、大风4期、冰冻9期，还包括新增的5期天气提醒消息。
2、 绩效自评开展情况：我单位对该项目认真进行绩效自评，并撰写本绩效自评报告。
3、 绩效自评完成情况：
1、项目资金投入及使用情况
 截止2021年6月4日，该项目实际财政投资439.73万元（其中上级财政安排0万元、区本级财政安排439.73万元）。拨付给项目439.73万元，资金已付完。
2、各项绩效目标实际完成情况对比：截止2020年12月31日，工程实际完成情况100%。项目建成自2018年起为中心景区提供了雷电、暴雨、冰冻、大风、大雾预警服务产品。2018年共为南岳中心景区制作产品118期其中雷电47期、暴雨3期、大雾40期、大风9期、冰冻19期2019年为南岳中心景区制作产品56期，其中雷电30期、暴雨6期、大雾14期、大风3期、冰冻3期。至2020年9月25日，为南岳中心景区制作产品59期，其中雷电29期、暴雨2期、大雾10期、大风4期、冰冻9期，还包括新增的5期天气提醒消息。
四、项目管理存在的问题（含未完成原因分析）
1、是否存在未立项问题。（否）
2、是否存在无概算问题。（否）
3、是否存在未招投标问题。（否）
4、是否存在未按程序变更问题：计划投资489.42万元，实际投439.73万元，资金未超。
5、是否存在未验收交付使用问题。（否）
6、是否存在以应急抢险为名或拆分项目的方式规避招投标、挂靠资质、围标串标问题。（否）
7、是否存在未投资评审或评审结论出来前就超付工程进度款。该项目因是货物类项目未进行财政投资评审结算，均按合同约定时间付款，未超付工程进度款。
8、是否存在挪用资金的问题。（否）
9、工程预期目标是否全部实现，是否超范围投资、是否有未到质保期就提前报废等。（否）
五、下一步改进措施
暂无需改进。
6、 绩效结果拟应用和公开情况
本单位将绩效自评报告公开于2020年本单位部门决算公开位置，供公众查阅监督。
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