南岳区文化旅游广电体育局重点建设项目—南岳党建文化主题公园项目绩效
自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《南岳区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（岳政办发【2015】17号）文件和省委第七巡视组的反馈意见要求，我单位对2016-2020年财政投资的区重点建设项目-南岳中心景区气象灾害防御项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：
    一、项目绩效目标分解下达情况
南岳党建文化主题公园是对原禹王公园的提质升级，占地4.54公顷。公园分为中共党史区、湖湘英烈区、南岳党建文化展示区三个区域。主题公园依托山体地貌，通过雕塑、景观小品、绿化等表现手法，集中展现中共党史、湖湘党建的光辉历程，着重突出湖湘、衡岳先烈的英雄事迹，是传承革命精神和大力弘扬爱国主义精神重要基地，是南岳红色文化重要地标。该项目预计建设工期1年。通过雕塑、景观小品、绿化等表现手法，集中展现中共党史、湖湘党建的光辉历程，着重突出湖湘、衡岳先烈的英雄事迹，是传承革命精神和大力弘扬爱国主义精神重要基地，是南岳红色文化重要地标。提高南岳旅游圣地整体形象，增强游客粘性，提升旅游品牌知名度。
2、 绩效自评开展情况：我单位对该项目认真进行绩效自评，并撰写本绩效自评报告。
3、 绩效自评完成情况：
1、项目资金投入及使用情况
[bookmark: _GoBack] 截止2021年6月8日，该项目实际财政投资413.08万元（其中上级财政安排0万元、区本级财政安排413.08万元）。拨付给项目411.21万元，结余1.87万元于国库集中支付账上，结余资金为质保金。
2、各项绩效目标实际完成情况对比
通过雕塑、景观小品、绿化等表现手法，集中展现中共党史、湖湘党建的光辉历程，着重突出湖湘、衡岳先烈的英雄事迹，是传承革命精神和大力弘扬爱国主义精神重要基地，是南岳红色文化重要地标。提高南岳旅游圣地整体形象，增强游客粘性，提升旅游品牌知名度。
四、项目管理存在的问题（含未完成原因分析）
1、是否存在未立项问题。（否）
2、是否存在无概算问题。（否）
3、是否存在未招投标问题。（否）
4、是否存在未按程序变更问题：计划投资531.31万元，实际投413.08万元，资金未超。
5、是否存在未验收交付使用问题。（否）
6、是否存在以应急抢险为名或拆分项目的方式规避招投标、挂靠资质、围标串标问题。（否）
7、是否存在未投资评审或评审结论出来前就超付工程进度款。该项目因是货物类项目未进行财政投资评审结算，均按合同约定时间付款，未超付工程进度款。
8、是否存在挪用资金的问题。（否）
9、工程预期目标是否全部实现，是否超范围投资、是否有未到质保期就提前报废等。（否）
五、下一步改进措施
暂无需改进。
6、 绩效结果拟应用和公开情况
本单位将绩效自评报告公开于2020年本单位部门决算公开位置，供公众查阅监督。
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